

各 位

杵築市長 永 松 悟

(建設課道路係扱い)

鹿倉線工事期間の延長について

春分の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より、道路事業にご協力いただき誠にありがとうございます。

さて、現在発注している鹿倉線の道路改良工事ですが、下記のとおり工事期間を延長します。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほどよろしく申し上げます。

記

工 事 名	① R5社総交道新工第2号鹿倉線道路改良工事 ② R5社総交道新工第3号鹿倉線道路改良工事その2 ③ R5社総交道新委第1号鹿倉線支障木伐採委託業務	
施 工 場 所	位置図(裏面)参照	
工 事 期 間	変更前 ① 令和6年3月下旬 まで ② 令和6年3月下旬 まで ③ 令和6年2月下旬 まで 変更後 ① 令和6年 <u>4月下旬</u> まで ② 変更なし(完了) ③ 変更なし(完了)	
受 注 者	① (有)酒井工業 ② カンビ建設(有) ③ 別杵速見森林組合	電話 0978-62-5058 電話 0978-63-3612 電話 0977-75-0286

問い合わせ先

杵築市役所建設課道路係

電話 0978-62-1811

担当 口羽(くちば)

位置図

