

平成31年2月28日開議

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

平成31年第1回

杵築市議会定例会追加議案

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

目 次

議案第 4 2 号 工事請負契約の変更契約の締結について

－ 議 案 書 2 ペ ー ジ －

議案第 4 3 号 工事請負契約の変更契約の締結について

－ 議 案 書 4 ペ ー ジ －

議案第 4 4 号 工事請負契約の変更契約の締結について

－ 議 案 書 6 ペ ー ジ －

議案第 4 2 号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年杵築市条例第 5 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

平成 3 1 年 2 月 2 8 日提出

杵築市長 永 松 悟

記

1. 工事の目的 杵築市立杵築中学校新校舎棟建築工事

2. 変更前工期 着工 平成29年12月22日
完成 平成31年 3月16日

3. 変更後工期 着工 平成29年12月22日
完成 2019年 6月28日

議案第 4 3 号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年杵築市条例第 5 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

平成 3 1 年 2 月 2 8 日提出

杵築市長 永 松 悟

記

1. 工事の目的 杵築市立杵築中学校新校舎棟電気設備工事
2. 変更前工期 着工 平成30年3月 7日
完成 平成31年3月16日
3. 変更後工期 着工 平成30年3月 7日
完成 2019年6月28日

議案第 4 4 号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年杵築市条例第 5 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

平成 3 1 年 2 月 2 8 日提出

杵築市長 永 松 悟

記

1. 工事の目的 杵築市立杵築中学校新校舎棟機械設備工事

2. 変更前工期 着工 平成30年3月 7日
完成 平成31年3月16日

3. 変更後工期 着工 平成30年3月 7日
完成 2019年6月28日

