

平成31年2月28日

平成31年 第1回杵築市議会定例会

追加議案説明書

平成31年第1回杵築市議会定例会に提出いたしました追加議案について、提案理由の説明を申し上げます。

はじめに、議案第42号 工事請負契約の変更契約の締結については、杵築市立杵築中学校新校舎棟建築工事において、基礎杭の設置位置の変更などにより不測の日数を要し、工期を延長する必要性が生じたため、杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

次に、議案第43号 工事請負契約の変更契約の締結については、杵築市立杵築中学校新校舎棟電気設備工事において、杵築市立杵築中学校新校舎棟建築工事の遅れにより、工期を延長する必要性が生じたため、杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

次に、議案第44号 工事請負契約の変更契約の締結については、杵築市立杵築中学校新校舎棟機械設備工事において、杵築市立杵築中学校新校舎棟建築工事の遅れにより、工期を延長する必要性が生じたため、杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

何とぞ、よろしくお願ひ申し上げます。

