
杵築市　橋梁長寿命化修繕計画

個別構造物一覧表

令和７年３月

杵築市　建設課



　　杵築市　橋梁長寿命化修繕計画　　[個別構造物一覧表]

　○5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検計画が明らかになるよう計画期間は令和16年までとします。

　○健全度は、令和6年度末時点の定期点検結果を記載しています。

西暦 和暦

00001 二の尾橋 杵築市山香町大字広瀬 小重見線 その他 1977 44.8 5.0 鋼2径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ▲◆ ● ▲ 1,400
ひびわれ補修工、断面修復工、
支承塗替工

00002 中尾第一号橋 杵築市大字奈多 奈多中尾線 その他 1975 4.3 3.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00003 1号橋1 杵築市山香町大字向野 日野地影平線 その他 1975 6.7 4.8 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00004 第二号橋 杵築市大字熊野 年田浜第2号線 その他 1975 5.1 3.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00005 櫛屋1号橋 杵築市山香町大字立石 櫛屋線 その他 1959 9.7 4.4 RC2径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00006 大正橋 杵築市大字猪尾 三川原北線 その他 1953 26.5 5.7 RC3径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲◆ ● ▲ ▲ 6,050 補修・補強材の修繕、断面修復工

00007 若宮橋 杵築市大字宮司 オレンジロード杵築線 その他 1971 48.8 7.8
PC2径間単純ポステンT桁橋
PC1径間単純プレテンI桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00008 祓川橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1964 5.6 6.4 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00009 大川司橋 杵築市山香町大字広瀬 下村線 その他 1979 74.4 6.2 PC3径間単純ポステンT桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲● ▲ 6,641 ひびわれ補修工

00010 住吉橋 杵築市大字守江 美濃崎線 1級 1967 21.4 6.2 RC2径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲◆ ● ▲● ▲ 5,350 断面修復工

00011 城山橋 杵築市大字杵築 城山線 その他 1967 17.5 6.6 鋼2径間単純H桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 4,770 塗装塗替工

00013 二ノ井手橋 杵築市山香町大字向野 薫石線 2級 1935 13.9 3.8 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00014 下田居橋 杵築市山香町大字広瀬 広瀬二の尾線 その他 1980 41.3 3.8 PC2径間単純プレテンT桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ▲◆ ● ▲ 1,100
ひびわれ補修工、洗堀対策工、
支承塗替工

00015 浄願寺橋 杵築市大字片野 片野三川線 2級 1962 12.5 4.8 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00016 南橋 杵築市大田俣水 南渡線 その他 1963 11.9 3.8 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00017 今原橋 杵築市山香町大字向野 日野地今原線 2級 1950 10.1 4.2 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲● ▲ 1,607 断面修復工

00018 鼻崎橋 杵築市大田俣水 寺山迫線 2級 1935 10.7 3.7 RC2径間連続T桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ● ● ▲ ▲ 3,200 断面修復工

00019 岩谷第一号橋 杵築市大字岩谷 岩谷線 その他 1961 7.9 4.5 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00020 出原橋(車道) 杵築市大字八坂 相原熊丸線 1級 1972 113.4 6.8 PC4径間単純ポステンT桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00021 水神橋 杵築市大字大内 藤川2号線 その他 1970 9.6 4.1 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00022 芋恵良橋 杵築市山香町大字山浦 芋恵良線 2級 1963 8.0 4.0 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00023 2号橋1 杵築市山香町大字向野 日野地今原線 2級 1963 3.5 3.1 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00024 北村橋 杵築市大字鴨川 横断1号線 1級 2011 2.6 10.8 プレキャストボックスカルバート 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工
※平成23年ボックスカルバートに更新

00025 楢本橋 杵築市大田俣水 天堤線 2級 1960 8.4 4.4 RC2径間連続床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00026 中野河内橋 杵築市大田石丸 中野2号線 その他 1963 3.4 2.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00027 中川原橋 杵築市大字溝井 中川原線 その他 1970 9.5 3.1 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00028 徳永橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1962 8.5 7.1 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 2,306 断面修復工

00029 影平橋 杵築市大田小野 影平線 2級 1974 14.7 4.8 鋼1径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ● ▲● ▲ 2,600 ボルトの修復工

00030 金水1号橋 杵築市山香町大字下 牛屋敷線 その他 1975 11.6 5.0 PC1径間単純プレテン床版橋 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00031 稲荷橋 杵築市山香町大字内河野 稲荷線 その他 1973 24.1 5.3 鋼1径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、塗装塗替工

00032 又井橋 杵築市山香町大字内河野 又井田染線 1級 1973 22.0 5.8 鋼1径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工
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00033 中津屋西第一号橋 杵築市大字溝井 荒平中津屋西線 その他 1963 3.2 2.7
石造1径間単純石桁橋
RC1径間単純床版橋

2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ コンクリート充填工

00035 無名橋(小狭間橋) 杵築市大字大内 オレンジロード杵築線 その他 1974 7.7 7.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00036 高岸橋 杵築市大田俣水 芋尾線 1級 1919 3.0 4.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00037 中筋橋 杵築市大字鴨川 中筋東線 その他 1963 20.0 3.2 PC1径間単純ポステンT桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00038 槍原橋 杵築市山香町大字久木野尾 南畑通学線 その他 1982 15.9 6.0 PC1径間単純プレテン床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00039 2号橋2 杵築市山香町大字久木野尾 柿ノ木田線 2級 1980 4.0 2.5 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00040 野田第一号橋 杵築市大字日野 野田天田八幡線 その他 1970 5.0 4.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00041 樋掛1号橋 杵築市山香町大字野原 樋掛元河内線 2級 1969 14.8 4.5 RC3径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00042 殿ヶ丘橋 杵築市山香町大字久木野尾 殿ヶ丘線 その他 1974 4.5 5.7 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00043 新橋 杵築市大字南杵築 亀井平札石線 その他 1963 5.6 5.6 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00044 秋山橋 杵築市山香町大字日指 秋山線 その他 1973 12.5 4.7 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00045 産霊社橋 杵築市大田俣水 産霊社市場線 その他 2014 8.8 5.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 平成26年架替

00046 上河内橋 杵築市山香町大字南畑 上河内水ノ口線 その他 1962 9.1 4.7 石造1径間単純アーチ橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00047 山中2号橋 杵築市山香町大字山浦 定野尾山中線 その他 1974 6.5 4.2 鋼1径間単純H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工、断面修復工

00048 春久保橋 杵築市大字日野 中野田線 その他 1931 6.8 4.9 RC1径間ラーメン橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,710 断面修復工

00049 塚畑橋 杵築市山香町大字立石 立石上町線 2級 1954 5.5 6.4 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00050 立岩橋 杵築市山香町大字日指 立岩線 2級 1970 21.5 4.8 鋼1径間単純H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工、漏水・滞水対策

00051 宮司第一号橋 杵築市大字杵築 西新町宮司線 2級 1970 2.8 4.4 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00052 年田第一号橋 杵築市大字熊野 猪尾年田線 2級 1975 7.7 3.5 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00053 2号橋3 杵築市山香町大字向野 芋恵良今原2号線 その他 1970 5.6 4.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00054 神潮橋 杵築市山香町大字内河野 グランド線 その他 1970 24.1 3.6 鋼1径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00055 小川橋 杵築市大田石丸 八王子線 その他 1961 14.2 2.8 RC3径間連続床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ● ▲ ▲ 40 洗掘防止工

00056 船部橋 杵築市大字船部 船部線 その他 1932 4.2 4.2
石造1径間単純アーチ橋
RC床版橋

2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 目地材の補修工

00057 観音橋 杵築市大字大内 藤川一号線 その他 2020 17.5 7.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2020 R2 Ⅰ ▲● ▲ ▲ 令和2年架替

00058 山ノ田橋 杵築市大田俣水 岡線 その他 1945 7.5 4.5 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00059 尾上東橋 杵築市大字船部 尾上東線 その他 1970 3.7 3.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00060 上河内橋(C) 杵築市山香町大字南畑 上河内水ノ口線 その他 1962 13.0 4.6 RC2径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00061 境橋 杵築市山香町大字山浦 定野尾山中線 その他 2000 4.9 8.5
（旧）RC1径間単純T桁橋
（新）RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00062 小野尾2号橋 杵築市山香町大字野原 小野尾線 2級 1975 8.8 5.0 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00063 上二の尾橋 杵築市山香町大字広瀬 上二ノ尾線 その他 1977 51.6 3.8 PC2径間単純ポステンT桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲● ● ▲ 5,833 ひびわれ補修工、断面修復工

00064 大造司橋 杵築市山香町大字向野 岡1号線 その他 1954 6.6 3.9 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00065 赤松橋 杵築市大田俣水 安岐ダム線 2級 1970 15.3 3.8 鋼1径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 3,168 塗装塗替工

00066 石山橋 杵築市大字船部 乙王船部線 その他 1975 10.5 4.8 鋼1径間単純H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00068 無名橋(小谷橋) 杵築市山香町大字内河野 日出大田線 その他 1984 6.8 9.4 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工
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00069 井手ノ上橋 杵築市山香町大字久木野尾 井手の上線 その他 1956 12.5 3.0 鋼1径間単純H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00071 2号橋4 杵築市山香町大字日指 立岩線 2級 1971 6.0 3.4 石造1径間単純アーチ橋 2020 R2 Ⅲ ▲● ▲ ▲ 20
断面修復工、中詰め補強工、
目地補修工

00072 北浜橋 杵築市大字杵築 北浜西新町線 2級 1965 5.8 4.7 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工
断面修復工

00073 1号橋2 杵築市山香町大字向野 芋恵良今原2号線 その他 1959 3.7 4.1 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00074 上山橋 杵築市山香町大字内河野 上山線 その他 1975 3.6 3.6 鋼1径間単純Ｈ桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲● ▲ ▲ 40 塗装塗替工

00075 川久保橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1954 5.9 6.1 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 水切り設置工

00076 4号橋 杵築市山香町大字向野 海蔵寺線 その他 1965 4.5 4.3 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00077 無名橋(篠原橋) 杵築市大字大内 オレンジロード杵築線 その他 1975 9.1 7.8 鋼1径間単純H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00078 池田橋 杵築市大田波多方 波多方線 2級 1956 17.1 5.9 RC1径間単純上路アーチ橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00079 長田2号橋 杵築市山香町大字山浦 長田線(山浦) その他 1963 2.7 6.6 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00080 山中橋 杵築市大字大内 東大内山山中線 その他 2009 11.3 4.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 平成21年架替

00081 小谷2号橋 杵築市山香町大字内河野 小谷線 2級 1980 4.0 4.8 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00082 大下第一号橋 杵築市大字宿狩 大下線 その他 1970 9.3 4.1 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00083 又井1号橋 杵築市山香町大字内河野 又井田染線 1級 1971 5.2 4.9 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ▲ ◆ ● ▲ 600 ひびわれ補修工、舗装打換工

00084 井の尻橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1962 3.5 6.9 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00085 無名橋 杵築市大字熊野 平原線 その他 1970 2.7 7.0
RC1径間単純床版橋
鋼1径間単純H桁橋

2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 充填工（空洞部）

00086 柚の迫橋 杵築市山香町大字倉成 柚ノ迫線 その他 1985 3.9 4.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ● ▲ ▲ 20 橋台の修復工

00087 下仲尾橋 杵築市山香町大字野原 下仲尾線 その他 1977 33.2 4.0 PC1径間単純ポステンT桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00088 海蔵寺橋 杵築市山香町大字向野 海蔵寺線 その他 1965 3.6 3.9 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00089 長久橋 杵築市大字守江 守江藤川線 1級 1933 20.0 4.7 RC2径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗膜塗替工

00090 杉田橋 杵築市山香町大字山浦 飛松線 その他 1975 5.2 4.9 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00091 相原第一号橋 杵築市大字相原 相原熊丸線 1級 1970 4.7 9.0
RC1径間単純床版橋
PC1径間単純プレテン床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 水切り設置工

00092 宮司橋 杵築市大字宮司 西新町宮司線 2級 1970 28.0 4.8 PC1径間単純ポステンT桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00093 2号橋5 杵築市山香町大字向野 海蔵寺線 その他 1963 5.9 3.3 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00094 吉野渡1号橋 杵築市山香町大字吉野渡 重永吉野渡線 1級 1970 3.3 4.6 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00095 吉松橋 杵築市大田沓掛 吉松古城得線 その他 1989 8.2 7.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00096 向野橋 杵築市大字猪尾 小猪尾支線 その他 1962 6.9 3.5 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 水切り設置工

00097 芋恵良1号橋 杵築市山香町大字山浦 芋恵良線 1級 1963 6.4 4.3 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00098 西仲尾本橋 杵築市山香町大字野原 樋掛西仲尾線 2級 1980 2.0 4.3 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00099 速内2号橋 杵築市山香町大字立石 速内線 その他 1974 6.6 1.5 RC2径間連続床版橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ▲◆ ● ▲ 600 洗掘対策工

00100 下切・井手ノ上橋 杵築市山香町大字久木野尾 下切井手ノ上線 2級 1966 6.6 6.3
RC1径間単純床版橋
石造1径間単純アーチ橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、舗装の打換工

00101 1号橋3 杵築市山香町大字下 八丸線 その他 1965 2.5 5.5 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00102 須崎橋 杵築市大字片野 三川原北線 その他 1949 4.5 5.2 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,993 断面修復工

00103 二又橋 杵築市大田石丸 角石堀田川線 その他 1953 10.5 6.2
(旧)RC2径間単純床版橋
(拡)RC2径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工
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00104 羽根橋 杵築市大田永松 松本線 その他 1965 12.0 3.4 RC2径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00105 穴野大橋 杵築市大田沓掛 宝陀寺久松線 その他 1964 12.0 2.9 RC3径間単純床版橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 2,053 断面修復工

00106 今畑橋 杵築市山香町大字小武 今畑神社線 その他 1985 8.3 4.7 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00107 平河橋 杵築市大字守江 志口住吉線 その他 1965 6.2 6.6 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00108 鹿倉第二号橋 杵築市大字八坂 野添線 2級 1963 2.8 4.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 廃止予定

00109 市場橋 杵築市大田俣水 市場渡線 その他 1983 10.6 3.6 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00110 無名橋(小谷川橋) 杵築市山香町大字内河野 日出大田線 その他 1984 7.7 9.4 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00112 池ノ下橋 杵築市大田波多方 池の下線 その他 1945 2.7 2.6 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00113 第一号橋 杵築市大字奈多 中道線 その他 1985 11.0 4.3 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00114 3号橋 杵築市山香町大字向野 日野地今原線 2級 1965 4.0 3.3 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00115 牛屋敷橋 杵築市山香町大字下 牛屋敷線 その他 1973 22.0 5.3 鋼1径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ● ▲● ▲ 3,500 ひびわれ補修工、断面修復工

00116 影平3号橋 杵築市山香町大字向野 影平支線 その他 1974 4.2 2.9 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00117 1号橋4 杵築市山香町大字下 山ノ口線 その他 1963 4.2 5.1 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00118 高木橋 杵築市山香町大字小武 小武中村線 1級 1991 25.9 7.2 鋼1径間単純非合成H桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00119 新具田橋 杵築市大田波多方 筌口野田線 その他 1966 7.3 3.8 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00120 柿ノ木田橋 杵築市山香町大字久木野尾 柿ノ木田線 2級 1925 14.3 3.2 石造1径間単純アーチ橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00121 大左右橋 杵築市大字八坂 大左右線 その他 1975 13.6 3.0
1連ボックスカルバート
2連ボックスカルバート

2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00122 又井本橋 杵築市山香町大字倉成 又井線 その他 1947 5.8 3.1 石造1径間単純アーチ橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 石材補修工

00123 樋掛2号橋 杵築市山香町大字野原 樋掛元河内線 2級 1970 3.7 4.4 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00124 樋掛2号橋 杵築市山香町大字野原 樋掛元河内線 2級 1970 2.8 5.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00125 百渓橋 杵築市大田沓掛 峰線 その他 1962 6.9 3.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ● ▲ ▲ 10
洗堀対策工、舗装打換工、
防護柵補修工

00126 黒田池跨道橋 杵築市大字大内 新興黒田池一号線 その他 1990 36.5 4.0 PC斜材付標準π型ラーメン橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00127 長流寺橋 杵築市山香町大字立石 長上線 2級 1947 5.2 4.1 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00128 薫石1号橋 杵築市山香町大字向野 薫石線 2級 1963 8.9 4.1 RC2径間連続床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、洗掘防止工

00129 広瀬第1跨道橋 杵築市山香町大字広瀬 田居学校線 その他 1986 23.6 2.4 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00130 鷂社橋 杵築市大田波多方 中波多方線 2級 1975 14.7 10.3 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00131 竜頭橋 杵築市山香町大字野原 竜頭線 1級 1947 64.6 3.5 RC13径間連続床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00132 竜頭橋 杵築市山香町大字野原 日出大田線 その他 1982 65.0 9.8 PC2径間単純ポステンT桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 8,931 ひびわれ補修工

00133 西岳2号橋 杵築市山香町大字小武 西岳線 その他 1974 5.0 5.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00134 若宮小橋 杵築市山香町大字野原 グランド線 その他 1973 24.0 1.8 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00135 寺山第一号橋 杵築市大字溝井 溝井寺山線 その他 1970 11.6 3.6 RC1径間単純T桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00136 峰平橋 杵築市大田石丸 峰平線 その他 1961 3.9 4.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,152 断面修復工、伸縮装置の設置工

00137 薫石2号橋 杵築市山香町大字向野 薫石線 2級 1963 4.5 4.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00138 1号橋5 杵築市山香町大字久木野尾 下切井手ノ上線 2級 1974 15.0 6.2 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工
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00139 無名橋 杵築市大字大内 藤川貴船社線 その他 1963 6.6 2.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00140 平山橋 杵築市山香町大字向野 日野地・今原線 2級 1967 2.3 10.9
プレキャスト1連ボックスカルバート
RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00141 小狭間第一号橋 杵築市大字大内 小狭間線 2級 1963 4.5 3.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,007 断面修復工、表面保護工

00142 2号橋6 杵築市山香町大字久木野尾 下切井手ノ上線 2級 1956 2.6 5.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00143 弓町橋 杵築市大字南杵築 弓町札ノ辻線 その他 1985 5.0 4.1 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、舗装の打換工

00144 長谷橋 杵築市山香町大字小武 長谷線 その他 1963 8.9 3.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,482 ひびわれ補修工、舗装の打換工

00145 神田橋 杵築市大字守江 池の頭中央線 その他 1963 3.5 4.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、コンクリートの充填工

00146 原1号橋 杵築市山香町大字山浦 原線 その他 1980 8.2 4.6 RC1径間単純T桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00147 新田第一号橋 杵築市大字相原 相原新田線 その他 1970 2.5 2.8 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、コンクリートの充填工

00148 下槍ヶ原橋 杵築市山香町大字久木野尾 薄原線 その他 1970 15.9 4.4 PC1径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00149 杖ヶ迫橋 杵築市山香町大字立石 岡2号線 その他 1980 21.2 4.8 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00150 萬全橋 杵築市大字大片平 熊丸溝井線 1級 1966 9.1 5.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,063 ひびわれ補修工、舗装段差解消工

00151 鹿倉第一号橋 杵築市大字八坂 出原鹿倉線 その他 1963 3.9 3.7 場所打ちボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00152 五徳寺橋 杵築市山香町大字立石 五徳寺支線 その他 1990 4.0 3.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00153 芋恵良2号橋 杵築市山香町大字山浦 芋恵良線 1級 1963 5.9 4.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00154 川平橋 杵築市大字岩谷 川平線 その他 1964 7.1 3.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工、伸縮装置の設置工
鋼部材の取替工

00155 佐田1号橋 杵築市山香町大字内河野 佐田線 1級 1985 4.1 7.9 プレキャスト1連ボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 橋面防水工

00156 高平橋 杵築市山香町大字倉成 高平線 2級 1985 6.4 6.3 プレキャストボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00157 藤ノ木橋 杵築市山香町大字小武 藤ノ木線 その他 1963 7.5 3.8
RC1径間単純床版橋
石造アーチ橋

2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工、洗掘防止工
舗装の打換工

00158 橋上第一号橋 杵築市大字岩谷 岩谷橋上線 その他 1963 2.7 3.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工
舗装の打換工(防水工を含む)

00159 御入山橋 杵築市山香町大字広瀬 御入山線 その他 1978 7.5 5.6
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ2連ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ+
RC2径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00160 余名橋 杵築市山香町大字内河野 鶴成線 2級 1974 8.9 5.9 PC1径間単純プレテンI桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00161 平原橋 杵築市山香町大字向野 薫石支線 その他 1975 4.0 3.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00162 小杉1号橋 杵築市山香町大字日指 小杉線 その他 1990 10.0 3.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00163 上市橋 杵築市山香町大字内河野 上市線 その他 1975 13.7 4.6 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00164 無名橋 杵築市大字奈多 奈多那切線 その他 1985 11.0 3.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、舗装段差解消工

00165 下河内橋 杵築市山香町大字日指 影平線 その他 1975 12.7 4.6 RC1径間単純T桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00166 山ノ口橋 杵築市山香町大字下 山ノ口線 その他 2013 2.9 6.6 プレキャスト1連ボックスカルバート 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00167 西谷1号橋 杵築市山香町大字山浦 西谷線 その他 1963 3.8 4.3 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00168 奥の谷橋 杵築市大田俣水 天堤線 2級 1954 4.5 4.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、洗掘防止工

00169 金水2号橋 杵築市山香町大字下 三坪・平原線 その他 1963 3.6 10.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00170 池の頭第一号橋 杵築市大字守江 池の頭線 その他 1970 6.7 4.5 RC1径間単純T桁(鋼鈑桁)橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
鋼部材の塗装塗替工
ひびわれ注入工、洗掘防止工

00171 小武橋 杵築市山香町大字小武 徳野小武線 その他 1985 9.3 4.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
伸縮装置の取替工
舗装段差解消工

00172 吉野渡橋 杵築市山香町大字吉野渡 吉野渡線 その他 1963 3.0 5.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工
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00173 農業公園橋 杵築市山香町大字久木野尾 農業文化公園線 その他 1999 8.8 17.8 場所打ち1連ボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00174 新田第二号橋 杵築市大字相原 相原新田線 その他 1970 3.2 3.7 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、舗装段差解消工

00175 又井2号橋 杵築市山香町大字倉成 又井田染線 1級 1971 4.0 4.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00176 影平2号橋 杵築市山香町大字向野 影平線 その他 1974 5.0 3.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00177 日吉橋 杵築市山香町大字小武 小武中村線 1級 1970 4.9 4.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 500 ひびわれ補修工、防護柵補修工

00178 志村第一号橋 杵築市大字守江 志村線 その他 1985 3.5 2.7 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ● ▲ ▲ 1,050
断面修復工、表面保護工
舗装の打換工

00179 上河内橋(B) 杵築市山香町大字南畑 上河内水ノ口線 その他 1962 13.0 4.7 RC2径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00180 定野尾本橋 杵築市山香町大字山浦 定野尾支線 その他 1975 5.6 4.4 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00182 わかた橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1965 5.0 6.1 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、舗装段差解消工

00183 無名橋 杵築市大字馬場尾 中平久保畑線 2級 1997 11.8 5.0 場所打ちボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ注入工
舗装の打換工(防水工を含む)

00184 1号橋6 杵築市山香町大字向野 今原線 その他 1963 4.7 4.7 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00185 鍛冶屋1号橋 杵築市山香町大字立石 鍛冶屋線 2級 1970 2.9 3.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00186 松尾橋 杵築市山香町大字向野 松尾線 その他 1963 14.0 4.6 石造1径間単純アーチ橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00187 国徳橋 杵築市山香町大字下 山ノ口線 その他 1971 4.5 3.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00188 カヤノ原1号橋 杵築市山香町大字久木野尾 カヤノ原線 その他 1970 3.0 4.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00189 高取橋 杵築市山香町大字倉成 高取線 その他 1980 22.0 2.0 RC4径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00190 1号橋7 杵築市山香町大字向野 船薫石線 2級 1980 6.6 4.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00191 西仲尾橋 杵築市山香町大字野原 西仲尾3号線 その他 1985 3.9 2.0 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00192 中山池第一号橋 杵築市大字守江 守江中山池線 その他 1978 4.4 3.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 934
断面修復工、ひびわれ補修工
舗装段差解消工

00193 今原橋 杵築市山香町大字向野 芋恵良・今原線 その他 1970 3.4 3.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00194 山口1号橋 杵築市山香町大字小武 小武中村線 1級 1990 5.7 13.1 プレキャストボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00195 年田橋 杵築市大字熊野 年田加貫線 その他 1982 26.0 8.2 PC1径間単純プレテンT桁橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 3,678
ひびわれ補修工
断面修復工、塩害対策

00196 源十橋 杵築市山香町大字立石 源十線 その他 1980 3.1 3.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00197 大久橋 杵築市山香町大字広瀬 大久線 2級 1985 7.4 5.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ● ▲ ▲ ▲ 20
根固めコンクリート工
ひびわれ注入工

00198 佐田2号橋 杵築市山香町大字内河野 佐田線 1級 1990 3.5 8.2 プレキャスト1連ボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00199 日野地橋 杵築市山香町大字向野 日野地影平線 その他 1974 4.0 4.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00200 乙王向橋 杵築市大字溝井 中ノ原乙王向橋線 その他 1995 19.4 2.7 鋼1径間単純鈑桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
水切り設置工
鋼部材の塗装塗替工

00201 八幡森跨線橋 杵築市山香町大字野原 福林1号線 その他 1980 152.9 5.0
RC17径間ラーメン橋
PC2径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ● ▲ ▲ ▲ 13,250 ひびわれ補修工、断面修復工

00202 堂様跨線橋 杵築市大字八坂 堂様跨橋線 その他 1978 154.6 4.0
RC17径間ラーメン橋
PC2径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 11,850 ひびわれ補修工、断面修復工

00203 松葉橋 杵築市山香町大字立石 乙丸線 1級 1990 21.7 7.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00204 西向橋 杵築市大字狩宿 奈狩江支所線 その他 2024 4.5 6.8 プレキャストボックスカルバート 2021 R3 Ⅲ ▲ ● ▲ ▲ 850 国道 道路改良事業により架替え

00205 小谷1号橋 杵築市山香町大字内河野 小谷線 2級 1980 5.6 4.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00206 小谷本橋 杵築市山香町大字内河野 小谷2号線 その他 1974 4.5 5.3 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 橋面防水工

00207 松尾1号橋 杵築市山香町大字広瀬 轟・松尾線 その他 1974 3.5 1.7 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲
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00208 錦城八坂橋 杵築市大字南杵築 錦城八坂線 1級 1985 6.0 12.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工、伸縮装置の設置工
舗装段差解消工

00209 新田橋 杵築市山香町大字久木野尾 大内原線 その他 1958 6.0 4.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00210 出河内2号橋 杵築市山香町大字山浦 出河内線 その他 1970 5.0 4.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00211 篠原橋 杵築市大字大内 篠原藤川線 その他 1934 5.0 4.0
RC1径間単純床版橋
石桁橋

2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,128 石桁の交換工、断面修復工

00212 元河内1号橋 杵築市山香町大字野原 樋掛元河内線 2級 1970 3.4 4.3 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00213 鍛冶屋3号橋 杵築市山香町大字立石 鍛冶屋一号線 その他 1985 10.3 4.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00214 西仲尾1号橋 杵築市山香町大字野原 西仲尾線 その他 1970 2.5 8.6 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ コンクリート充填工

00215 万歳橋 杵築市大字溝井 中川原線 その他 1874 7.2 2.7 石造1径間単純アーチ橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工
親柱、地覆(石材)の取替工

00216 新道2号橋 杵築市大字南杵築 下原煙硝倉線 その他 1990 7.0 4.6 PC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工
伸縮装置の取替工、舗装の打換工

00217 妙善坊橋 杵築市山香町大字倉成 妙善坊線 その他 1985 3.2 4.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00218 古野橋 杵築市山香町大字内河野 古野線 その他 1947 2.0 2.7 石造1径間単純石桁橋 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00219 杉ヶ谷橋 杵築市山香町大字久木野尾 秋山支線 その他 1966 3.7 3.8 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00220 樋掛橋 杵築市山香町大字野原 日出大田線 その他 1983 15.0 9.5 PC1径間単純プレテンT桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00221 小野尾3号橋 杵築市山香町大字野原 小野尾3号支線 その他 1985 6.3 4.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00222 出口橋 杵築市大田沓掛 宝陀寺穴野線 その他 1979 8.5 5.8 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ▲ ◆ ● 600 ひびわれ補修工、舗装打換工

00223 平野橋 杵築市山香町大字倉成 平野線 その他 1972 29.0 3.6 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 3,323 断面修復工、橋座拡幅工

00224 舟橋 杵築市山香町大字立石 船線 その他 1967 3.6 2.7 石造1径間単純石桁橋 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00225 鍛冶屋2号橋 杵築市山香町大字立石 鍛冶屋1号線 その他 1985 3.0 4.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00226 年田第二号橋 杵築市大字熊野 猪尾年田線 2級 1962 2.8 5.5
RC1径間単純床版橋
RCアーチ橋

2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 舗装の打換工(防水工を含む)

00227 原橋 杵築市山香町大字山浦 原線 その他 1964 7.7 3.4 RC1径間単純T桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00228 鶴成1号橋 杵築市山香町大字内河野 鶴成線 2級 1975 12.4 5.1 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00229 トコイタバシ 杵築市大字守江 狩宿団地1号線 その他 1975 6.9 8.8 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,642 ひびわれ補修工、舗装段差解消工

00230 花結橋 杵築市山香町大字日指 瀬口松尾線 1級 1979 15.5 6.5 PC1径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00231 平野2号橋 杵築市山香町大字倉成 弘安寺平野線 その他 1997 4.6 11.0 場所打ちボックスカルバート 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00233 西谷橋 杵築市山香町大字山浦 西谷支線 その他 1975 2.5 2.3 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00234 神石橋 杵築市大田永松 岸奈線 その他 1965 4.7 4.7 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00235 溝井西第一号橋 杵築市大字溝井 溝井後線 その他 1985 13.7 4.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、舗装段差解消工

00236 岩谷第二号橋 杵築市大字岩谷 岩谷線 その他 1985 7.1 3.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 水切り設置工

00237 浦篠橋 杵築市山香町大字山浦 浦篠飛松線 その他 1975 6.3 4.3 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00238 中野2号橋 杵築市大田石丸 中野線 その他 1978 8.5 4.8 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00239 園田橋 杵築市大田沓掛 小ヶ倉峰線 その他 1980 10.3 3.7 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00240 向野橋 杵築市山香町大字小武 向野線 その他 1985 6.0 5.0 PC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工
伸縮装置の設置工

00241 山口本橋 杵築市山香町大字小武 山口線 その他 1985 5.1 3.9 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工
断面修復工、舗装段差解消工

00242 天下駄橋 杵築市大田俣水 天下駄線 その他 1989 4.2 3.5 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ● ▲ ▲ ◆ ●
災害復旧

工事
洗掘防止工、段差処理工
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00243 向野2号橋 杵築市山香町大字小武 向野線 その他 1985 3.0 5.0 ボックスカルバート 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、ボルトの補充

00244 西岳1号橋 杵築市山香町大字小武 西岳線 その他 1975 5.2 5.3 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00245 本篠橋 杵築市山香町大字山浦 本篠飛松線 その他 1992 20.9 6.2 鋼1径間単純H桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00247 富田4号橋 杵築市山香町大字南畑 富田線 2級 1990 2.5 5.6 プレキャスト1連ボックスカルバート 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00248 小鳥橋 杵築市山香町大字野原 小鳥松尾線 その他 1970 3.0 2.8
(新)RC1径間単純床版橋
(旧)石造1径間単純アーチ橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00249 カヤノ原2号橋 杵築市山香町大字久木野尾 カヤノ原線 その他 1975 2.8 4.0 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00250 新興跨道橋 杵築市大字大内 浜篠原線 2級 1989 30.8 7.7 PC1径間単純ポステン中空床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,250 ひびわれ補修工、舗装の打換工

00251 弘安寺橋 杵築市山香町大字倉成 高平線 2級 1972 25.2 4.7 鋼1径間単純鈑桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00252 3号橋 杵築市山香町大字久木野尾 下切井手ノ上線 2級 1970 2.0 5.2 RC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00253 相原第二号橋 杵築市大字相原 相原熊丸線 1級 1962 2.5 8.7
RC1径間単純床版橋
ボックスカルバート

2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 舗装の打換工(防水工を含む)

00254 野原橋 杵築市山香町大字野原 福林野原線 その他 1963 18.0 2.0 RC3径間単純床版橋 2021 R3 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,439 ひびわれ補修工、表面保護工

00255 下司第一号橋 杵築市大字南杵築 下原下司線 その他 1962 2.8 3.4 ボックスカルバート ▲ ▲ ▲ BOX架替予定

00256 1号橋8 杵築市山香町大字久木野尾 杉ヶ谷支線 その他 1985 7.0 5.8 ボックスカルバート 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00257 1号橋9 杵築市山香町大字日指 松永線 その他 1970 18.0 2.0 RC3径間単純床版橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00258 1号橋10 杵築市山香町大字日指 瀬口松尾線 1級 1970 3.8 4.9 RC単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00259 穴野橋 杵築市大田沓掛 穴野二号線 その他 1980 4.2 4.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00260 平野1号橋 杵築市山香町大字倉成 弘安寺平野線 その他 1970 4.1 3.6 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00261 開明橋 杵築市大田俣水 歳神社線 その他 1962 12.7 3.5 RC1径間単純T桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
支承の取替工

00262 長田1号橋 杵築市山香町大字山浦 長田線(山浦) その他 1975 5.7 4.1 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00263 藤川北第一号橋 杵築市大字大内 藤川北線 その他 1985 6.6 2.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、洗掘防止工

00264 内川野橋 杵築市大田石丸 内川野線 その他 1985 6.9 3.5 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲
水切り設置工、洗掘防止工
伸縮装置の設置工

00265 大内駅第二号橋 杵築市大字大内 大内駅線 その他 1985 2.8 12.2 ボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00266 高取本橋 杵築市山香町大字倉成 高取2号線 その他 1985 5.4 4.3 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00267 香取橋 杵築市大田永松 上園線 その他 1953 15.0 3.4 RC3径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工、水切り設置工
遊間部の充填工

00268 狐平第一号橋 杵築市大字守江 茅場狐平線 その他 1974 2.6 4.9 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● 1,065 断面修復工

00269 小狭間第二号橋 杵築市大字大内 小狭間線 2級 1985 3.2 5.1
RC1径間単純床版橋
ボックスカルバート

2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、ひびわれ補修工

00270 相原第三号橋 杵築市大字八坂 相原熊丸線 1級 1975 2.6 9.7
RC1径間単純床版橋
ボックスカルバート

2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00271 堂ノ前橋 杵築市大田永松 堂ノ前線 その他 1983 7.0 4.8 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、遊間部の充填工

00272 陰平橋 杵築市大田永松 陰平線 その他 1962 6.2 4.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 遊間部の充填工

00273 長田橋 杵築市山香町大字山浦 長田吉野渡線 その他 1975 11.0 4.4 鋼1径間単純鈑桁橋 2022 R4 Ⅱ ● ▲ ▲ ▲ 5 ボルトの設置工

00274 横城第一号橋 杵築市大字奈多 奈多横城線 1級 1985 3.5 9.4 ボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00275 3号橋 杵築市山香町大字向野 岡1号線 その他 1970 5.8 4.4 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00276 1号橋11 杵築市山香町大字立石 鍛冶屋長流寺線 その他 1980 5.5 3.3 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00277 後野橋 杵築市大田沓掛 後野線 その他 1975 5.6 4.8 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅲ ▲◆ ▲ ● ▲ 826 ひびわれ補修工
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00278 豊洋第一号橋 杵築市大字奈多 豊洋幼稚園線 その他 1970 5.0 3.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、舗装段差解消工

00279 田原山橋 杵築市大田沓掛 田原山2号線 その他 1970 7.4 4.1 RC1径間単純T桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 遊間部の充填工

00280 稲積橋 杵築市山香町大字立石 稲積線 その他 1988 23.2 5.2 PC1径間単純ポステン中空床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00281 小武寺橋 杵築市山香町大字小武 小武中村線 1級 1997 4.0 8.2 プレキャスト1連ボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00284 鳥渡橋 杵築市山香町大字内河野 佐田線 1級 1987 8.4 8.3 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00285 中村橋 杵築市大字中 下本庄新庄線 その他 2000 138.1 10.0 PC4径間連続プレテンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、断面修復工

00286 駄廻橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1966 3.4 6.7 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、伸縮装置の設置工

00287 1号橋12 杵築市山香町大字南畑 南畑通学線 2級 1990 3.6 7.3 RCボックスカルバート 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00288 溝井2号橋 杵築市大字溝井 荒平迫線 その他 1989 17.0 3.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00289 2号橋7 杵築市山香町大字久木野尾 口ノ尾線 その他 1985 5.0 4.6 RC単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00291 佐田4号橋 杵築市山香町大字内河野 佐田線 1級 1990 2.6 10.5 プレキャスト1連ボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00292 富田3号橋 杵築市山香町大字南畑 富田線 2級 1975 2.6 4.2 RC単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00293 中渓橋 杵築市大田俣水 チダラ線 1級 1984 14.9 8.0 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00294 弁入橋 杵築市大田波多方 筌口石丸線 1級 1982 10.6 8.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、表面保護工

00295 古町第一号橋 杵築市大字奈多 古町線 その他 1975 11.1 3.8 PC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅲ ▲◆ ▲ ● 1,175 ひびわれ補修工、断面修復工

00296 無名橋 杵築市大字鴨川 鴨川公民館線 その他 1990 2.1 6.0 ボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00297 川原田橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1954 4.5 4.8 石桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲
橋面防水層の設置工
コンクリート充填工、断面修復工

00298 鶴成橋 杵築市山香町大字内河野 鶴成線 2級 1972 9.0 5.4 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00299 広瀬橋 杵築市山香町大字広瀬 広瀬2号線 その他 1986 27.0 2.8 PC1径間単純ポステンT桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00300 中央第一号橋 杵築市大字船部 尾上中央線 その他 1985 5.4 3.4 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00301 長田橋 杵築市大田波多方 長田線 その他 1993 11.5 4.8 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の設置工

00302 白鬚橋 杵築市大田沓掛 長田立平線 2級 1990 30.2 8.2 PC1径間単純T桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、表面被覆工
伸縮装置の取替工

00303 神田川第一号橋 杵築市大字守江 守江神田川線 その他 1985 2.6 5.5 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、水切り設置工

00304 御所園橋 杵築市山香町大字小武 御所園線 その他 1968 4.4 4.6 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00305 石仏橋 杵築市山香町大字広瀬 石仏1号線 その他 2017 3.8 3.5 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 平成29年架替

00306 花渡路橋 杵築市大田白木原 白木原永松線 1級 1996 13.5 6.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2022 R4 Ⅲ ▲◆ ▲ ● ▲ 2,229
ひびわれ補修工、表面保護工
断面修復工

00307 尾刎橋 杵築市山香町大字日指 迫田支線 その他 1988 9.8 4.0 RC単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00308 狩宿第二号橋 杵築市大字狩宿 美濃崎奈多線 その他 1970 2.3 3.1 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00309 富田1号橋 杵築市山香町大字南畑 富田線 2級 1970 5.9 4.8 RC単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00310 乙王橋 杵築市大字溝井 中央線 その他 2003 19.0 8.9 PC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00311 金山橋 杵築市山香町大字下 立石線 2級 1981 25.0 7.2 PC1径間単純ポステンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00312 妙善坊橋 杵築市山香町大字倉成 刈屋貝ノ木線 その他 1985 5.9 3.9 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00313 1号橋13 杵築市山香町大字向野 海蔵寺線 その他 1947 12.0 4.1 石造1径間単純アーチ橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ コンクリート充填工

00314 宮ノ原跨道橋 杵築市大字大内 宮の原線 その他 1989 34.1 5.0 PC1径間単純ポステン中空床版橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工
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00315 荒平橋 杵築市山香町大字吉野渡 荒平線 その他 1975 8.0 4.4 RC2径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00316 福林橋 杵築市山香町大字倉成 福林1号線 その他 1980 2.0 8.6 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00318 3号橋 杵築市山香町大字向野 海蔵寺線 その他 1965 5.1 3.9 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00320 牛切田跨道橋 杵築市大字馬場尾 北祇園中の原線 その他 1990 38.7 5.0 PC1径間単純ポステン箱桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00321 白土第一号橋 杵築市大字狩宿 白土線 その他 1963 4.1 4.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、ガードパイプの取替工

00323 殿川橋 杵築市山香町大字日指 西福寺線 その他 1984 33.7 5.2 鋼2径間単純H桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00324 三六橋 杵築市山香町大字南畑 上河内水ノ口線 その他 1996 16.0 5.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 水切り設置工

00325 広瀬跨道橋 杵築市山香町大字広瀬 広瀬田染線 1級 1986 24.1 10.0 PC1径間単純ポステンT桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00326 内原橋 杵築市山香町大字久木野尾 大内原線 その他 1965 12.0 4.2 RC2径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 水切り設置工

00327 1号橋14 杵築市山香町大字日指 三文坂線 その他 1985 2.2 5.1 プレキャストボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 漏水止水工

00328 大台跨道橋 杵築市大字本庄 平尾台線 その他 1990 70.7 5.0 鋼2径間連続合成箱桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00329 第一号橋 杵築市大字熊野 年田河内線 その他 1975 4.8 3.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00330 2号橋8 杵築市山香町大字向野 岡1号線 その他 1959 4.0 4.3 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00331 中野大橋 杵築市大田石丸 沓掛石丸線 2級 1987 10.4 8.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、伸縮装置の補修工

00332 小人橋 杵築市山香町大字山浦 飛松線 その他 1970 4.2 4.2 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00333 川床橋 杵築市山香町大字山浦 川床線 2級 1988 21.0 6.2 PC単純プレテンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00334 大内山橋 杵築市大田小野 大内山線 その他 1976 18.0 4.6 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅲ ▲ ◆ ▲● ▲ 2,176
ひびわれ補修工、水切り設置工,
支承の取替工

00335 カジヤ渡橋 杵築市大田俣水 カジヤ重福寺線 その他 1996 10.6 3.6 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 橋面防水工、舗装段差解消工

00336 谷川橋 杵築市大字南杵築 谷町寺町線 その他 1970 4.1 3.5 石桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00337 白岩橋 杵築市山香町大字向野 白岩線 その他 1935 9.0 5.3 場所打ち2連ボックスカルバート 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00338 昭南橋 杵築市大田俣水 芋尾線 1級 1988 6.4 6.2 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 排水施設の取替工、橋面防水工

00339 西端橋 杵築市山香町大字久木野尾 口ノ尾畑線 その他 1991 36.6 5.1 PC斜材付きπ型ラーメン橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00340 若宮橋 杵築市山香町大字内河野 若宮線 その他 1995 18.5 14.0 PC1径間単純プレテンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00341 富田2号橋 杵築市山香町大字南畑 富田線 2級 1970 5.6 4.7 RC単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00342 黒田池橋 杵築市大字大内 新興黒田池1号線 その他 1990 2.6 3.0 ボックスカルバート 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00343 影平1号橋 杵築市山香町大字向野 影平線 その他 1974 4.6 4.3 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00344 小ヶ倉橋 杵築市大田沓掛 小ヶ倉線 その他 1993 32.9 6.2 PC1径間単純ポステン中空床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00345 当ノ木橋 杵築市大田石丸 本村線 その他 1990 21.8 6.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00346 妙見橋 杵築市山香町大字日指 小杉線 その他 1988 36.5 5.0 PC2径間単純プレテンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00347 高中橋 杵築市山香町大字倉成 高中線 その他 1963 32.6 2.0 RC7径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00348 広瀬第2跨道橋 杵築市山香町大字広瀬 田居学校線 その他 1986 19.0 2.8 PC1径間単純ポステンT桁橋 2021 R3 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00349 古町橋 杵築市大字奈多 志口住吉線 その他 1985 13.2 6.7 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
舗装の打換工

00350 2号橋9 杵築市山香町大字南畑 富田支線 その他 1970 11.0 5.2 PC単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 水切り設置工

00351 生桑前第一号橋 杵築市大字八坂 生桑前線 その他 1985 3.4 9.2 ボックスカルバート 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲
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00352 尾上東橋 杵築市大字船部 中津屋尾上線 その他 1991 13.8 8.5 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00353 北浜北第一号橋 杵築市大字杵築 北浜宮司線 その他 1990 2.0 5.4 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 遊間部の充填工

00354 下原第一号橋 杵築市大字南杵築 守末下原線 その他 2006 2.8 31.8 ボックスカルバート 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、ひびわれ補修工

00355 竹乃尾橋 杵築市大字鴨川 五田線 1級 1993 42.1 9.8 PC1径間単純ポステンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、伸縮装置の取替工

00356 中尾平橋 杵築市山香町大字日指 立岩西福寺線 その他 1985 7.7 4.6 RC単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 950 伸縮装置取替工

00357 小野尾1号橋 杵築市山香町大字野原 小野尾線 2級 1978 4.1 5.0 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防水工

00358 小重見橋 杵築市山香町大字広瀬 小重見線 その他 1982 9.5 5.7 PC1径間単純プレテンI桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00359 狩宿第一号橋 杵築市大字狩宿 狩宿横城線 その他 1974 4.0 9.0
RC1径間単純床版橋
ボックスカルバート

2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工、ひびわれ補修工

00360 堂園橋 杵築市大田白木原 堂園線 その他 1997 12.8 4.0 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅲ ▲◆ ▲ ● 1,871
ひびわれ補修工、表面保護工
断面修復工

00361 野地橋 杵築市山香町大字吉野渡 重永吉野渡線 1級 1999 7.0 7.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00362 中州橋 杵築市大田永松 中州線 その他 1988 9.5 3.6 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00363 小原橋 杵築市大田沓掛 小原東平線 その他 2001 22.2 5.2 RC1径間単純ポステン中空床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の補修工

00364 天神橋 杵築市山香町大字立石 櫛屋線 その他 1993 17.9 6.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● 900 ひびわれ補修工

00365 溝井一号橋 杵築市大字鴨川 鴨川八坂田線 その他 1989 17.0 3.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00366 丸山橋 杵築市山香町大字山浦 出河内丸山線 その他 1985 2.3 5.8 プレキャスト1連ボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00367 1号橋15 杵築市山香町大字日指 園ノ木1号線 その他 1990 4.0 3.6 RC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00368 見立橋 杵築市山香町大字内河野 若宮3号支線 その他 1995 12.0 6.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00369 広瀬橋 杵築市大字本庄 広瀬中線 その他 1997 150.6 8.2 PC4径間連続ポステンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
伸縮装置の取替工

00370 薄原橋 杵築市山香町大字日指 薄原線 その他 1985 16.6 3.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 支承の取替工

00371 松尾橋 杵築市山香町大字広瀬 松尾線(東) その他 1985 9.5 4.6 PC1径間単純プレテンI桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00372 恵良1号橋 杵築市山香町大字野原 恵良1号支線 その他 1990 19.4 5.0 PC1径間連続プレテンT桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00373 八幡橋 杵築市山香町大字野原 四辻大井手線 1級 1990 28.4 11.1 鋼1径間単純鈑桁橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00374 宮本橋 杵築市山香町大字立石 船2号支線 その他 1992 5.7 5.8 プレキャスト1連ボックスカルバート 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ モルタル充填工

00375 祇園橋 杵築市大字杵築 新町守末線 1級 1996 15.1 6.8 PC1径間単純床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ◆ ▲ 700 ひびわれ補修工、鋼材の再塗装

00376 鳥越橋 杵築市山香町大字立石 茶園線 その他 1986 20.8 5.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00378 谷山橋 杵築市大田俣水 谷山線 その他 1995 10.6 4.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲
鋼部材の塗装塗替工
断面修復工

00379 兜岩橋 杵築市山香町大字広瀬・小武 北ノ原線 その他 2000 11.7 7.0 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 橋面防水工

00380 口野尾橋 杵築市山香町大字久木野尾 口ノ尾線 その他 2003 12.9 4.7 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00381 清水橋 杵築市大田俣水 一野西側線 その他 2000 14.0 6.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
伸縮装置の取替工
断面修復工、舗装の打換工

00382 赤松渡橋 杵築市大田沓掛 赤松東平線 その他 2001 23.0 5.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00383 畑中橋 杵築市大田白木原 畑中堂園線 その他 1988 15.8 6.2 PC1径間単純プレテンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
伸縮装置の取替工

00384 柿田橋 杵築市山香町大字向野 今原小学校支線 その他 1997 16.0 5.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00385 松ヶ尾橋 杵築市山香町大字立石 櫛屋支線 その他 1998 18.5 3.3 鋼1径間単純H桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00386 鶴橋 杵築市山香町大字久木野尾 鶴線 その他 1997 15.4 5.0 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
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00387 第一号橋 杵築市大字熊野 年田浜第1号線 その他 2001 8.8 5.2 PC1径間単純プレテン床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00388 中平第一号橋 杵築市大字本庄 本庄中平線 その他 1985 9.8 4.6 ボックスカルバート 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
舗装段差解消工

00389 岸奈橋 杵築市大田永松 岸奈線 その他 2003 10.6 5.2 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00390 富田橋 杵築市山香町大字南畑 富田グラウンド線 その他 1991 31.1 5.1 PC単純ポステン中空床版橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置取替工

00391 山口橋 杵築市山香町大字小武 小武中村線 1級 2000 10.9 8.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00392 定野尾橋 杵築市山香町大字山浦 定野尾山中線 その他 1998 9.2 5.7 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00393 速内1号橋 杵築市山香町大字吉野渡 速内線 その他 1980 11.8 5.0 PC1径間単純プレテン床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00394 生常橋 杵築市大字熊野 年田加貫線 その他 1997 9.8 9.5 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲
断面修復工、伸縮装置の取替工
舗装の打換工

00395 定野尾橋 杵築市山香町大字山浦 定野尾線 その他 1980 7.4 4.0 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00396 八ツ口橋 杵築市大田俣水 八ッ口線 その他 1998 14.8 4.7 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
水切り設置工
舗装段差解消工、断面修復工

00397 赤松橋 杵築市大田波多方 赤松線 その他 1997 14.4 4.8 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 橋面防水工

00398 仲良し橋 杵築市山香町大字久木野尾 口ノ尾1号線 その他 2004 12.6 4.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00399 坂水橋 杵築市大田沓掛 坂水線 その他 2001 22.0 5.7 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 橋面防水工

00400 岡ノ前橋 杵築市大田沓掛 坂水岡線 その他 1994 31.0 6.7 PC1径間単純ポステン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、舗装の打換工
伸縮装置の取替工

00401 大月橋 杵築市山香町大字立石 大月線 その他 1994 17.7 4.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00402 中村橋 杵築市山香町大字小武 中村線 その他 2003 30.3 5.2 RC1径間単純中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00403 孝高橋 杵築市大字杵築 北浜孝高橋線 その他 1993 73.4 8.2 PC3径間単純ポステンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、表面保護工

00404 第一号橋 杵築市大字大内 大内駅線 その他 1984 4.3 8.9
RC1径間単純床版橋
ボックスカルバート

2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、表面保護工

00405 大内原1号橋 杵築市山香町大字久木野尾 大内原3号線 その他 1956 8.8 3.2 RC2径間単純床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 洗掘防止工

00406 平ノ田橋 杵築市大田永松 沓掛永松線 2級 1999 21.7 11.0 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
伸縮装置の取替工

00407 岡橋 杵築市山香町大字立石 杖ヶ迫線 その他 1987 19.8 4.2 PC1径間単純ポステン床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00408 長田橋 杵築市山香町大字日指 長田支線(上) その他 1989 31.6 5.0 PC2径間単純ポステンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 土砂撤去

00410 目久保橋 杵築市山香町大字久木野尾 目久保2号線 その他 1991 50.2 6.1 PC斜材付きπ型ラーメン橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00411 荒巻跨道橋 杵築市大字奈多 荒巻線 その他 1989 37.5 5.0 PC斜材付標準π型ラーメン橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 植生の撤去

00412 出河内1号橋 杵築市山香町大字山浦 出河内線 その他 1990 2.9 8.3 RC1連プレキャストボックスカルバート 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00413 北浜宮司第一号橋 杵築市大字杵築 北浜北線 その他 1990 2.0 5.0 ボックスカルバート 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00414 南畑橋 杵築市山香町大字南畑 富田2号線 その他 1992 45.7 5.2 PC斜材付きπ型ラーメン橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00415 鹿倉大橋 杵築市大字八坂 鹿倉線 2級 1992 93.2 8.2 PC3径間単純ポステンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
断面修復工、伸縮装置の補修工
排水管の取替工

00417 かんたん橋 杵築市大字守江 王子天村線 その他 1962 8.4 6.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
舗装の打換工(防水工を含む)
断面修復工

00418 守江港橋 杵築市大字守江 守江臨港神田川線 その他 1976 11.7 4.0 鋼1径間単純合成鈑桁橋 2023 R5 Ⅲ ▲◆ ▲ ● 1,232 ひびわれ補修工、表面保護工

00419 鍋倉第一号橋 杵築市大字守江 鍋倉線 2級 1985 14.7 6.0 PC1径間単純プレテンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工
伸縮装置の取替工

00420 白水跨道橋 杵築市大字南杵築 中平久保畑線 2級 1990 42.0 5.0 PC1径間単純ポステン箱桁橋 2020 R2 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00421 藤ヶ花橋 杵築市大田永松 藤ヶ花線 その他 2000 10.9 3.4 PC1径間単純プレテン床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工

00422 矢田橋 杵築市大田波多方 松ノ木田平原線 その他 1997 9.8 4.8 PC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 伸縮装置の取替工



西暦 和暦

2030年
（R12）

2031年
（R13）

2032年
（R14）

2033年
（R15）

点検年度・対策年度　　凡例（●：修繕　　◆：設計業務　　▲：定期点検）
施設
番号

橋梁名 所在地 路線名 級区分 架設年 2029年
（R11）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

橋長
(ｍ)

幅員
(m)

構造形式
点検年度

健全度

橋梁諸元 R2～R5点検結果
概算

事業費
(万円)

主な対策内容2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2034年
（R16）

00423 野田橋 杵築市大田波多方 筌口野田線 その他 1993 7.6 5.2 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
伸縮装置の取替工

00424 新山中橋 杵築市大字守江 守江藤川線 1級 2001 16.2 8.7 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
鋼部材の塗装塗替工
断面修復工

00425 川原田橋 杵築市山香町大字立石 川原田線 その他 1989 21.0 4.2 PC1径間単純プレテンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00426 向橋 杵築市山香町大字山浦 浦篠楠原線 その他 2000 16.5 5.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00427 谷橋 杵築市山香町大字山浦 谷楠原線 その他 1998 18.5 5.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00428 1号橋16 杵築市山香町大字立石 鍛冶屋長流寺2号線 その他 1978 5.4 3.3 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00430 中切橋 杵築市山香町大字久木野尾 口ノ尾畑線 その他 1991 39.6 3.9 PC斜材付きπ型ラーメン橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00431 野田橋 杵築市大田石丸 角石堀田川線 その他 1993 21.4 11.0 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00432 久木野尾橋 杵築市山香町大字久木野尾 目久保4号線 その他 1991 51.1 5.1 PC斜材付きπ型ラーメン橋 2022 R4 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 断面修復工

00433 見立側道橋 杵築市山香町大字内河野 若宮3号支線 その他 1955 12.0 2.8 PC1径間単純プレテン床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00434 岡橋 杵築市大田沓掛 岡ノ前線 その他 1996 25.2 6.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工、橋面防水工

00435 鍛冶屋橋 杵築市山香町大字立石 鍛冶屋線 2級 1985 7.2 7.7 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00436 1号橋17 杵築市山香町大字立石 岡2号線 その他 1985 3.2 4.3 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00437 寺山橋 杵築市大字溝井 寺山線 その他 2007 21.5 9.6 鋼1径間単純非合成鈑桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工、断面修復工
舗装段差解消工

00438 出原橋(歩道) 杵築市大字八坂 相原熊丸線 1級 1972 113.4 2.4 鋼4径間単純非合成鈑桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工
伸縮装置の取替工

00439 殿ヶ丘橋 杵築市山香町大字久木野尾 瀬口松尾線 1級 2011 18.0 10.5 PC1径間単純ポステン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ ひびわれ補修工

00440 大鴨川橋 杵築市大字鴨川 大鴨川線 その他 1956 14.1 4.0 RC2径間単純T桁橋 2023 R5 Ⅲ ▲◆ ● ▲ ▲ 1,521 ひびわれ補修工、断面修復工

00441 大鴨川橋 杵築市大字鴨川 鴨川新興線 その他 1995 23.5 8.2 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲
ひびわれ補修工
伸縮装置の取替工

00442 観音橋 杵築市山香町大字野原 エコランド線 その他 2011 32.1 8.2 PC1径間単純ポステンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 橋面防水工

00443 無名橋１ 杵築市大字日野 下本庄新庄線 その他 2001 2.3 12.0 ボックスカルバート 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲
目地モルタルの修復工
舗装の打換工(防水工を含む)

00444 無名橋２ 杵築市大字中 下本庄新庄線 その他 2001 11.0 10.0 PC1径間単純プレテン床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲
伸縮装置の取替工、断面修復工
舗装の打換工

00445 川原田橋 杵築市山香町大字広瀬 大重見線 2級 2012 15.3 6.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00448 生常橋 杵築市大字熊野 加貫一号線 2級 1962 5.5 3.6 RC1径間単純T桁橋
2020
2023

R2
R5

Ⅲ ▲ ◆ ● 652 撤去予定

00449 宮脇橋 杵築市山香町大字立石 宮脇線 その他 1975 5.4 2.0 RC1径間単純床版橋 2020 R2 Ⅲ ▲ ◆ ▲ ● ▲ 1,007 断面修復工

00450 大内川橋 杵築市大字大内 大内駅東線 その他 1948 10.1 3.0 鋼2径間単純H桁橋 2020 R2 Ⅲ ▲◆ ▲ ● ▲ 3,144 支承の取替工、塗装塗替工

00451 1号橋18 杵築市山香町大字向野 薫石支線 その他 1947 10.0 3.7 石造1径間単純アーチ橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00452 安川橋 杵築市山香町大字下 山ノ口線 その他 1971 5.1 4.3 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 600 平成27年上部工架替

00453 石生谷橋 杵築市大田俣水 石生谷線 その他 2015 5.1 4.8 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 1,000 平成27年上部工架替

00454 権坊橋 杵築市大田永松 権坊線 1級 1974 5.0 5.9 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 300 ひびわれ補修工

00455 元河内2号橋 杵築市山香町大字野原 樋掛元河内線 2級 1970 5.0 4.3 RC1径間単純床版橋 2023 R5 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 350 洗掘防止工

00456 営石橋 杵築市大田石丸 角石堀田川線 その他 2017 17.3 4.8 PC2径間単純プレテン床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 4,900 断面修復工

00457 吹風橋 杵築市山香町大字広瀬 大重見線 2級 1972 44.2 4.8 鋼2径間単純Ｈ桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 塗装塗替工

00459 3号橋 杵築市山香町大字向野 芋恵良今原2号線 その他 1970 3.6 4.8 プレキャストボックスカルバート 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00460 高平第一号橋 杵築市大字岩谷 高平線 2級 1990 2.3 6.5 プレキャストボックスカルバート 2020 R2 Ⅰ ▲ ▲ ▲
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00461 新溝井橋 杵築市大字溝井 横断一号線 1級 2017 16.0 10.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲ 平成29年架替

00462 月見橋 杵築市大字溝井 石山ダム月見橋線 その他 2006 19.0 11.3 PC1径間単純プレテンT桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

00463 向田橋 杵築市大字溝井 石山ダム月見橋線 その他 1980 16.0 8.2 鋼1径間単純非合成I桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲

00464 藪田橋 杵築市山香町大字倉成 広瀬田染線 1級 2019 10.5 5.2 PC1径間単純床版橋 2021 R3 Ⅰ ▲ ▲ ▲ 令和元年架替

00465 出原第一号橋 杵築市大字中 出原中島線 その他 2019 16.0 5.2 PC1径間単純プレテン中空床版橋 2022 R4 Ⅰ ▲ ▲ ▲

00467 錦江橋 杵築市大字南杵築 市駅錦江橋線 1級 2017 169.7 11.5 5径間連続プレビーム合成桁橋 2023 R5 Ⅱ ▲ ▲ ▲

※今後、予算の都合、関係者との協議等により計画が変更となる場合もあります。


